

<p>РАССМОТРЕНО на заседании Методического совета МБОУ «СОШ с. Яковлевка» протокол № ____ от « ____ » _____ 2014 г.</p> <p>ПРИНЯТО на заседании Педагогического совета МБОУ «СОШ с. Яковлевка» протокол № _____ от « ____ » _____ 2014 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ:</p> <p>Директор МБОУ «СОШ с. Яковлевка»</p> <p>_____ М. А. Макаренко</p> <p>(приказ № _____ от _____)</p>
--	---

**ПЛАН – ГРАФИК**  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

**Цель:** обеспечение планомерного введения ФГОС ООО к 1 сентября 2015 года

**Задачи:**

- 1) разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ООО;
- 2) обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО;
- 3) организовать научно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к внедрению ФГОС ООО.

## *1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО*

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО	В течение года	Директор Зам. директора по НМР	Банк нормативно-правовых документов
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС ООО	В течение года	Директор Зам. директора по НМР	Протоколы заседания
3.	<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ с. Яковлевка».</p> <p>В структуру основной образовательной программы основного общего образования включены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пояснительная записка;</li> <li>• планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования;</li> <li>• учебный план основного общего образования (5-9 классы);</li> <li>• программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени основного общего образования;</li> <li>• рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: русский язык литература английский язык математика история обществознание природоведение</li> </ul>	До 01.06.2015 г	Директор Зам.директора по НМР Рабочая группа	<p>Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы основного общего образования;</p> <p style="text-align: center;">основная образовательная программа ООО</p>

	<p>география биология физика химия музыка изобразительное искусство физическая культура информационные технологии информатика и ИКТ основы безопасности жизнедеятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса;</li> <li>• рабочие программы занятий внеурочной деятельностью;</li> <li>• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования;</li> <li>• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;</li> <li>• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.</li> </ul>			
4.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 25.08.2015 г	Директор Руководители МО учителя – предметники	Рабочие программы педагога
5.	Разработка договора по сотрудничеству между учреждениями дополнительного образования и МБОУ «СОШ с. Яковлевка» в рамках реализации плана внеурочной деятельности	Июнь – август 2015 г.	Директор Зам.директора по НМР	Договор
6.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	До 25.08.2015 г	Директор Рабочая группа	Программы по внеурочной деятельности
7.	Разработка учебного плана школы на 2015 – 2016 учебный год.	До 25.06.2015 г	Директор Зам.директора по НМР Рабочая группа	Учебный план
8.	Утверждение списка УМК.	До 25.12.2014 г	Директор Методсовет	Приказ Список

## **II. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результат</b>
1.	Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС ООО»	Февраль 2015	Директор Заместитель директора по НМР	План – график Приказ
2.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО.	Сентябрь 2014	Директор	Приказ
3.	Анализ имеющихся в школе условий, ресурсного обеспечения и материально-технической базы реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	До 01.12.2014 г	Директор Рабочая группа	Оценка с учётом требований ФГОС
4.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	В течение года	Директор Зав. библиотекой	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ООО Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем

## **III. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результат</b>
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014г	Заместитель директора по НМР	План методической работы
2.	Разработка плана повышения квалификации учителей основной школы; организация и проведение семинаров	Сентябрь 2014г	Заместитель директора по НМР	Информация о прохождении курсовой подготовки
3.	Изучение нормативных документов ФГОС ООО	В течение года	Педагогический коллектив	
4.	Изучение опыта учителей начальной школы по вопросам реализации ООП НОО	В течение года	Зам. директора по НМР	
5.	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей основной школы по вопросам реализации ООП ООО	В течение года	Зам. директора по НМР	
6.	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ООО административной команды и педагогами второй ступени	В течение года.	Зам. директора по НМР	Охват курсовой подготовкой

7.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по НМР	Папка методических материалов
----	---	----------------	----------------------	-------------------------------

#### ***IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО***

<b><i>№</i></b>	<b><i>Мероприятия</i></b>	<b><i>Сроки</i></b>	<b><i>Ответственные</i></b>	<b><i>Результат</i></b>
1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	Август-сентябрь 2014	Зам.директора по НМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
2.	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	В течение года	Зам.директора по НМР	
3.	Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5-9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования» на курсах ПК	В течение года	Зам.директора по НМР	Повышение квалификации педагогических работников
4.	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования»	В течение года	Зам.директора по НМР	Повышение квалификации управленческих работников
5.	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года	Зам.директора по НМР	Повышение квалификации педагогических работников
6.	Кадровое обеспечения введения ФГОС ООО, распределение нагрузки учителей на 2015 - 2016 учебный год.	Май 2015	Директор	Предварительное распределение нагрузки

#### ***V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО***

<b><i>№</i></b>	<b><i>Мероприятия</i></b>	<b><i>Сроки</i></b>	<b><i>Ответственные</i></b>	<b><i>Результат</i></b>
1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	В течение года	Администрация	информационные материалы

2.	Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО на школьном сайте.	В течение года	Директор Зам. директора	Адрес страницы лицейского сайта
3.	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС ООО.	В течение года	Администрация Рабочая группа	Знание родителями основных положений стандарта
4.	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС ООО на сайте школы.	В течение года	Администрация	Информация
5.	Включение в структуру самообследования ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО	Июль 2015	Администрация	Раздел самообследования ОУ

### ***VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО***

<b><i>№</i></b>	<b><i>Мероприятия</i></b>	<b><i>Сроки</i></b>	<b><i>Ответственные</i></b>	<b><i>Результат</i></b>
1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	октябрь 2014	Директор Рабочая группа	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
2.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	В течение года	Администрация Зав.библиотекой	
3.	Наличие доступа МБОУ «СОШ с. Яковлевка» к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Администрация	
4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Администрация	